

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 101/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2013 e Processo nº 12.624/2014.

OBJETO: É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para fins de acréscimo contratual, nos seguintes termos:
Fica acrescido o valor de R\$ 85.625,57 (Oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos) à Cláusula Quinta do Contrato, totalizando um valor global de R\$ 598.905,57 (Quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Parágrafo Único: As despesas decorrentes do acréscimo do presente CONTRATO serão suportadas pela seguinte Dotação Orçamentária:

SMOP – 26.01.26.782.0006.2060.4.4.90.51 Fonte 1.000 – Desdobramento 0105.

É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos de vigência e execução em 120 (Cento e vinte) dias.

Prefeitura do Município de Araucária, 17 de dezembro de 2014.

FABIO ALCEU FERNANDES
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado