

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 007/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: ENGE PARK CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 221/2012 e Processo nº 362/2015.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo de execução do objeto do contrato até a data de 30 de março de 2015 e o prazo de vigência do contrato até a data de 30 de maio de 2015.

É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 27.591,04 (Vinte e sete mil, quinhentos e noventa e um reais e quatro centavos), conforme quadros de quantidades e custos constantes do PA 362/2015, a ser suportado pelas seguintes dotações orçamentárias:

10.01.04.122.0002.2009.4.4.90.51.1810.0201 – R\$ 19.090,52;

10.01.04.122.0002.2009.4.4.90.51.1000.0201 – R\$ 8.500,52.

É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 45.837,36 (Quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), conforme quadros de quantidades e custos constantes do PA 362/2015.

Prefeitura do Município de Araucária, 10 de fevereiro de 2015

FÁBIO ALCEU FERNANDES
Secretário Municipal de Planejamento

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado