

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 017/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: TEPAV CONSTRUTORA LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 196/2014 e Processo nº 1097/2015.

OBJETO: É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 124.274,80 (cento e vinte e quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante no Processo Administração nº 1097/2015.
É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 8.527,21 (oito mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 1097/2015.
É revista a Cláusula Quarta do referido contrato para prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo de seu objeto.

Prefeitura do Município de Araucária, 06 de março de 2015.

FABIO ALCEU FERNANDES

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado