

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 032/2015**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** TECVIA – CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços Nº 049/2014, Processo Administrativo nº 174/2015 e Processo Licitatório nº 12440/2013.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 74.927,80 (setenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 174/2015.  
É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo de vigência contratual.

Prefeitura do Município de Araucária, 18 de maio de 2015.

**FÁBIO ALCEU FERNANDES**

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado