

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 027/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: T TERRASUL SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços Nº 048/2014, Processo Administrativo nº 3858/2015 e Processo Licitatório nº 14343/2013.

OBJETO: É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 247.504,11 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quatro reais e onze centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 3858/2015, a ser suportada pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2053.4.4.90.51.0202.1621.
É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 615.825,60 (seiscentos e quinze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 3858/2015.
É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar por mais 90 (noventa) dias os prazos de execução e vigência de seu objeto, vigorará a partir do dia 15/05/2015.

Prefeitura do Município de Araucária, 22 de maio de 2015.

FÁBIO ALCEU FERNANDES

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado