

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 040/2015**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** ENGEAG ENGENHARIA LTDA.

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 095/2014, Processo Administrativo nº 6485/2015, Processo Licitatório nº 10514/2013.

**OBJETO:** É revista a cláusula quarta do contrato para prorrogar o prazo de execução e vigência em 04 (quatro) meses.

As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo importam na quantia de R\$ 707.666,68 (setecentos e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo serão suportadas pelas seguintes Dotações Orçamentárias:

<b>SMOP</b>	26.01.26.782.0006.2055.3.3.90.39 – Fonte 1.000 – Desdobramento 1600
<b>SMED</b>	11.01.12.367.0003.2015.3.3.90.39 – Fonte 1.000 – Desdobramento 1600
<b>SMSA</b>	12.01.10.301.0005.2017.3.3.90.39 – Fonte 1.495 – Desdobramento 1600
<b>SMAS</b>	14.01.08.243.0008.6001.3.3.90.39 – Fonte 1.000 – Desdobramento 1600

Prefeitura do Município de Araucária, 13 de julho de 2015.

**FÁBIO ALCEU FERNANDES**

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

**JANETE MARIA MIOTTO SCHIONTEK**

Secretária Municipal de Educação

**ROGÉRIO DONATO KAMPA**

Secretário Municipal de Saúde

**IVANA CHEMELLO OPIS**

Secretária Municipal de Assistência Social

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado