

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 040/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 095/2014, Processo Administrativo nº 6485/2015, Processo Licitatório nº 10514/2013.

OBJETO: É revista a cláusula quarta do contrato para prorrogar o prazo de execução e vigência em 04 (quatro) meses.

As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo importam na quantia de R\$ 707.666,68 (setecentos e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo serão suportadas pelas seguintes Dotações Orçamentárias:

SMOP	26.01.26.782.0006.2055.3.3.90.39 – Fonte 1.000 – Desdobramento 1600
SMED	11.01.12.367.0003.2015.3.3.90.39 – Fonte 1.000 – Desdobramento 1600
SMSA	12.01.10.301.0005.2017.3.3.90.39 – Fonte 1.495 – Desdobramento 1600
SMAS	14.01.08.243.0008.6001.3.3.90.39 – Fonte 1.000 – Desdobramento 1600

Prefeitura do Município de Araucária, 03 de julho de 2015.

FÁBIO ALCEU FERNANDES

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

JANETE MARIA MIOTTO SCHIONTEK

Secretária Municipal de Educação

ROGÉRIO DONATO KAMPA

Secretário Municipal de Saúde

IVANA CHEMELLO OPIS

Secretária Municipal de Assistência Social

Republicação por Incorreção

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado