

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 049/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: GIRALDA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA – ME

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 192/2014, Processo Administrativo nº 1617/2015, Processo Licitatório nº 5917/2014.

OBJETO: É revista a cláusula quinta do referido contrato, para acrescer ao valor global a quantia de R\$ 53.097,51 (cinquenta e três mil, noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), a ser suportado pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2053.4.4.90.51.1504.0202

É revista a cláusula quarta do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de execução em 60 (sessenta) dias e vigência em 120 (cento e vinte) dias.

Prefeitura do Município de Araucária, 30 de julho de 2015.

FÁBIO ALCEU FERNANDES
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMAD/DRD/DFS