

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA PÚBLICA

Aos sete dias do mês de agosto de 2015, O Município de Araucária-PR, pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, após análise e manifestação positiva do corpo técnico da pasta, determina a paralisação por tempo indeterminado, a partir desta data, da execução de obra conforme objeto:

OBJETO - Execução de recapeamento e sinalização horizontal e vias da área urbana do Município.

Contrato de Prestação de Serviços: n.º 079/2015

Valor contratado: R\$ 688.167,66 (Seiscentos e oitenta e oito mil cento e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Empresa Contratada: HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 12.797.654/0001-77

CAUSA DA PARALISAÇÃO: FALTA DE REPASSE DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, conforme demonstra tela do SICONV e tela do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA da Controladoria Geral da União. CONTRATO DE REPASSE 1.013.995-05/2013.

Araucária, 07 de agosto de 2015

**OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL**

**FÁBIO ALCEU FERNANDES
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES**

**HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
DENISE MARIA MALUCELLI BORNE**