

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 057/2015**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 150/2014, Processo Administrativo nº 7121/2015, Processo Licitatório nº 11204/2014.

**OBJETO:** Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência previstos na §2º da Cláusula Quarta do Referido Contrato, por mais (doze) meses, encerrando-se os mesmos em 21 de agosto de 2016.

Fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 142.032,00 (cento e quarenta e dois mil e trinta e dois reais), para cobrir as despesas referentes à prorrogação por igual período, e que será suportada pela seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO	DOTAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO
SMOP	26.01.26.782.0011.2056.3.3.90.39	1000	8201

Prefeitura do Município de Araucária, 27 de agosto de 2015.

**FÁBIO ALCEU FERNANDES**

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMAD/DRD/DFS