

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 058/2015**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** PK CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 168/2014, Processo Administrativo nº 8149/2015, Processo Licitatório nº 2875/2014.

**OBJETO:** Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência previstos na §2º da Cláusula Quarta do Referido Contrato, por igual período de 06 (seis) meses. É revista a Cláusula quinta do referido contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 369.892,08 (trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e oito centavos), a ser suportado pela seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA	DOTAÇÃO
SMOP	26.01.26.782.0011.2056.3.3.90.39.1000.2100

Prefeitura do Município de Araucária, 31 de agosto de 2015.

**FÁBIO ALCEU FERNANDES**  
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado