

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 078/2015**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.**

**CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA**

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 095/2014, Processo Administrativo nº 9897/2015, Processo Licitatório nº 10514/2013.

**OBJETO:** É revista a cláusula quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo de execução e vigência em 48 (quarenta e oito) dias.

As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo importam na quantia de R\$ 283.066,56 (duzentos e oitenta e três mil, sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo serão suportadas pelas seguintes Dotações Orçamentárias:

SMOP	–	26.01.26.782.0006.2055.3.3.90.39	–	Fonte	1.000	–
Desdobramento 1600						
SMED	–	11.01.12.361.0003.2012.3.3.90.39	–	Fonte	1.000	–
Desdobramento 1600						

Prefeitura do Município de Araucária, 27 de outubro de 2015.

**FÁBIO ALCEU FERNANDES**

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

**JANETE MARIA MIOTTO SCHIONTEK**

Secretária Municipal de Educação

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado