

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 080/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 114/2015, Processo Administrativo nº 10585/2015, Tomada de Preços nº 004/2015.

OBJETO: É revista a cláusula quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido Contrato, para renovar o prazo contratual de execução e vigência em 03 (três) meses.

As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo importam na quantia de R\$ 342.216,00 (trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e dezesseis reais).

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo serão suportadas pelas seguintes Dotações Orçamentárias:

SMUR – 25.01.15.452.0006.2052.3.3.90.39 – Fonte 1.507 – Desdobramento 4310

SMUR – 25.01.15.452.0006.2052.3.3.90.39 – Fonte 3.507 – Desdobramento 4310.

Prefeitura do Município de Araucária, 06 de novembro de 2015.

HINO DIRLEI FALAT PEREIRA DE SOUZA

Secretário Municipal de Urbanismo

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado