

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: TEC – TUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME

CONTRATO: Processo Administrativo nº 12.189/2015, Contrato de Prestação de Serviços 094/2015, Processo Licitatório nº 1.512/2015, Concorrência Pública nº 003/2015.

OBJETO: É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$230.716,96 (duzentos e trinta mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 12.189/2015, a ser suportada pela seguinte dotação orçamentária:

26.01.26.782.0006.2056.4.4.90.51.1608.0202

É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 11.444,51 (onze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 12.189/2015.

É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo de execução de seu objeto.

Prefeitura do Município de Araucária, 08 de janeiro de 2016.

FÁBIO ALCEU FERNANDES

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMAD/DRD/DFS