

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 023/2016**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

**CONTRATO:** Processo Administrativo nº 1381/2016, Contrato de Prestação de Serviços 016/2015, Pregão nº 002/2015.

**OBJETO:** Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência previstos nos §1º e §2º da Cláusula Quarta do referido Contrato, por igual período de 12 e 13 meses respectivamente.

É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para acrescer ao valor global do mesmo, o valor de R\$ 960.791,04 (Novecentos e sessenta mil, setecentos e noventa e um reais e quatro centavos), conforme consta no PA nº. 1381/2016.

§1º - As despesas decorrentes do acréscimo ao valor global do contrato serão suportadas pela seguinte Dotação Orçamentária:

26.01.26.782.0011.2058.3.3.90.39.1000.2100 – SMOP

Prefeitura do Município de Araucária, 23 de março de 2016

**FÁBIO ALCEU FERNANDES**

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMAD/DRD/MNI