

## TERMO DE RETOMADA DE OBRA PÚBLICA

Aos oito dias do mês de julho de 2016, O Município de Araucária-PR, pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, após análise e manifestação positiva do corpo técnico da pasta, determina a retomada da execução da obra conforme objeto:

**OBJETO** - Execução de recapeamento e sinalização horizontal e vias da área urbana do Município.

Contrato de Prestação de Serviços: n.º 079/2015

Valor contratado: R\$ 688.167,66 (Seiscentos e oitenta e oito mil cento e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Empresa Contratada: HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 12.797.654/0001-77

**CAUSA DA RETOMADA: Encaminhado pela Gerência Executiva do Governo de Curitiba/PR o Ofício nº. 1814/2016/GIGOV/CT, cujo assunto é a comunicação de crédito de recursos financeiros do orçamento geral da união, em que município foi notificado sobre o crédito de recurso financeiro no valor de R\$ 367.702,50 (trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e dois reais e cinquenta centavos). CONTRATO DE REPASSE 1.013.995-05/2013.**

Araucária, 08 de julho de 2016

**OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL**

**MARION SILVEIRA CABRAL FIUZA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES**

**HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
HERONCLEM CAVALLI DE CAMARGO**