



## Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO  
2009 - 2012

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 017/2011

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.**

**CONTRATADA : VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 260/2008, Termo Aditivo nº 009/2011 e Processo nº 00788/11.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 60 (sessenta) dias, conforme solicitação do Secretário Municipal de Obras Públicas constante às fls. 02 do Processo nº 000788/11, a partir da data de recebimento da ordem de serviços.

**Parágrafo Primeiro:** Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência a partir de 08 de fevereiro de 2011 para até o dia 08 de abril de 2011.

**Parágrafo Segundo:** As despesas decorrentes da necessidade de continuidade da execução do presente contrato estão previstas pela seguinte dotação orçamentária: 16.01.15451.006.1.12.44.90.51 código reduzido (11079-11091) fonte de recursos: 3000, e 16.01.15451.006.1.12.44.90.51, código reduzido (454-10952) fonte de recursos: 1000, da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes.

Prefeitura do Município de Araucária, 06 de abril de 2011.

**LUIZ FERNANDO GRAICHEN**

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMAD/SRD/EMO