



**Prefeitura do Município de Araucária**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO  
2009 - 2012

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 072/2011**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.**

**CONTRATADA : TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 213/2010, Termo Aditivo nº 073/2011 e Processo nº 6513/2011.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias.

**Parágrafo Único:** Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do contrato nº 213/2010 em mais 60 (sessenta) dias, sendo a execução contados do dia 08 de junho de 2011 a 07 de agosto de 2011 e vigência do dia 08 de julho de 2011 a 06 de setembro de 2011.

Prefeitura do Município de Araucária, 21 de junho de 2011.

**LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JR.**

Secretário Municipal de Planejamento

**LUIZ FERNANDO GRAICHEN**

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMAD/SRD/EMO