



## Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO  
2009 - 2012

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 128/2011

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.**

**CONTRATADA: GIRALDA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 094/2011, Termo Aditivo nº 122/2011 e Processo nº 8480/2011.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias.

Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 094/2011 em mais 90 (noventa) dias, sendo a execução do dia 14 de setembro de 2011 a 13 de dezembro de 2011 e vigência do dia 14 de outubro de 2011 ao dia 12 de janeiro de 2012.

Prefeitura do Município de Araucária, 08 de setembro de 2011.

**LUIZ FERNANDO GRAICHEN**

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMAD/SRD/SRMT