



Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO
2009 - 2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 137/2011

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: ENGEPONTA CONSTRUÇÕES LTDA ME.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 082/2011, Termo Aditivo nº 134/2011 e Processo nº 9035/2011.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 082/2011 em mais 30 (trinta) dias, sendo a execução contados do dia 14 de outubro a 13 de novembro de 2011 e vigência do dia 13 de novembro a 13 de dezembro de 2011.

É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 21.540,38 (Vinte e um mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 9035/2011.

Parágrafo Único: O acréscimo descrito no "caput" será suportado pela seguinte Dotação Orçamentária (conforme fls. 04 dos autos 9035/2011):

Secretaria	Dotação	Fonte	Desdobramento
SMED	11.01.12.361.0003.2011.4.4.90.51	01107	0105

Prefeitura do Município de Araucária, 15 de setembro de 2011.

LUIZ FERNANDO GRAICHEN

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

MARIA JOSÉ BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH

Secretária Municipal de Educação

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado
SMAD/SRD/CSF