



Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO
2009 - 2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 142/2011

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 081/2011, Termo Aditivo nº 133/2011 e Processo nº 9034/2011.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 081/2011 em mais 30 (trinta) dias, sendo a execução contados do dia 06 de setembro a 06 de outubro de 2011 e vigência do dia 06 de outubro a 05 de novembro de 2011.

É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 84.641,97 (oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 9034/2011.

Parágrafo Único: O acréscimo descrito no “caput” será suportado pela seguinte dotação orçamentária (conforme fls. 08 dos autos 9034/2011):

Secretaria	Dotação	Fonte	Desdobramento
SMSA	12.01.10.301.0005.1005.4.4.90.51	01303	0107

Prefeitura do Município de Araucária, 26 de setembro de 2011.

LUIZ FERNANDO GRAICHEN
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

HAROLDO RODRIGUES FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMA/D/SRD/CSF