



Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO
2009 - 2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 163/2011

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: FRONTER ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 103/2011, Termo Aditivo nº 163/2011 e Processo nº 10056/2011.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar a execução do dia 27 de outubro de 2011 para o dia 11 de dezembro de 2011 e vigência do dia 26 de novembro de 2011 para o dia 10 de janeiro de 2012.

É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 51.104,67 (Cinquenta e um mil, cento e quatro reais e sessenta e sete centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 10056/2011.

Parágrafo Único: O acréscimo descrito no “caput” será suportado pela seguinte dotação orçamentária:

12.01.10.301.0005.1005.4.4.90.51 – Fonte de Recursos 01000, Desdobramento 0107

12.01.10.301.0005.1005.4.4.90.51 – Fonte de Recursos 01303, Desdobramento 0107

Prefeitura do Município de Araucária, 03 de novembro de 2011.

LUIZ FERNANDO GRAICHEN

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

HAROLDO FERREIRA

Secretário Municipal de Saúde

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMA/D/SRD/CSF