



Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO
2009 - 2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 165/2011

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: L.C. NEIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 137/2011, Termo Aditivo nº 165/2011 e Processo nº 10423/2011.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 15 (quinze) dias.

Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 137/2011 em mais 15 (quinze) dias sendo a execução do dia 14 de outubro de 2011 a 29 de outubro de 2011 e vigência do dia 13 de novembro de 2011 a 28 de novembro de 2011.

Prefeitura do Município de Araucária, 03 de novembro de 2011.

LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JR.
Secretário Municipal de Planejamento

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMA/D/SRD/CSF