



Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO
2009 - 2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 114/2009

CONTRANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA : TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 284/2009, Termo Aditivo nº 114/2009 e Processo Geral nº 8139/09.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo de execução e vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 04 de janeiro de 2010, e o prazo de vigência para até o dia 03 de fevereiro de 2010, contados a partir da assinatura do presente termo.

É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 15.116,77 (Quinze mil cento e dezesseis reais e setenta e sete centavos) e suprimir R\$ 1.079,78 (Um mil, setenta e nove reais e setenta e oito centavos).

§ 1º: Os valores a serem aditados e valores a serem suprimidos estão descritos na Planilha Orçamentária de Aditivo de Serviços e Planilha Orçamentária de Supressão de Serviços constantes no Processo Geral Nº 8139/09.

§2º: O acréscimo estabelecido no "caput" será suportado pela dotação orçamentária: 8244.008.2.36.44.90.51 – código Reduzido (404-12958) da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Prefeitura do Município de Araucária, 29 de dezembro de 2009.

URIEMA RITA EHLKE GOMES
Secretária Municipal de Assistência Social

* As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMA/D/DRD/SRMT