



Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO
2009 - 2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 188/2011

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 134/2011, Termo Aditivo nº 191/2011 e Processo nº 12020/2011.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias, a contar a execução do dia 03 de dezembro de 2011 a 03 de janeiro de 2012 e vigência do dia 02 de janeiro de 2012 a 01 de fevereiro de 2012.

É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 199.324,06 (cento e noventa e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais e seis centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 12020/2011.

Parágrafo Único: O acréscimo descrito no “caput” será suportado pela seguinte Dotação Orçamentária:

26.01.26.782.0006.2061.4.4.90.51 – Fonte de Recursos 01504, Desdobramento 0202

26.01.26.782.0006.2061.4.4.90.51 – Fonte de Recursos 03512, Desdobramento 0202

26.01.26.782.0006.2063.4.4.90.51 – Fonte de Recursos 03000, Desdobramento 0202

Prefeitura do Município de Araucária, 14 de dezembro de 2011.

LUIZ FERNANDO GRAICHEN

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMA/D/SRD/CSF