



Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO
2009 - 2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 010/2012

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: L.C. NÉIA CONSULTORIA E PRJETOS DE ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 225/2011, Termo Aditivo nº 208/2011 e Processo nº 13140/2011.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias.

Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 225/2011 em mais 45 (quarenta e cinco) dias sendo a execução do dia 19 de janeiro de 2012 a 04 de março de 2012 e vigência do dia 18 de fevereiro de 2012 a 03 de abril de 2012.

Prefeitura do Município de Araucária, 11 de janeiro de 2012.

LUIZ FERNANDO GRAICHEN
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMA/D/SRD/CSF