



## Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO  
2009 - 2012

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 040/2012

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.**

**CONTRATADA: L. C. NÉIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.**

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 225/2011, Termo Aditivo nº 020/2012 e Processo nº 0782/2012.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias, a contar a execução do dia 04 de março de 2012 a 03 de abril de 2012 e vigência do dia 03 de abril de 2012 ao dia 03 de maio de 2012.

É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global o montante de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 0782/2012.

**Parágrafo Único:** O acréscimo descrito no “caput” será suportado pela seguinte Dotação Orçamentária:

26.01.26.782.0006.2063.4.4.90.51 – Fonte de Recursos 01000 – Desdobramento 0104

Prefeitura do Município de Araucária, 21 de março de 2012.

**LUIZ FERNANDO GRAICHEN**

Secretario Municipal de Obras Públicas e Transportes

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

*SMA/D/SRD/CSF*