



Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO
2009 - 2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 054/2012

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA. EPP.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 110/2011, Termo Aditivo nº 032/2012 e Processo nº 2737/2012.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 110/2011 em mais 30 (trinta) dias, sendo a execução do dia 02 de abril a 02 de maio de 2012 e vigência do dia 02 de maio a 01 de junho de 2012.

É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 108.724,35 (cento e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa.

Parágrafo Único: O acréscimo descrito no “caput” será suportado pela seguinte Dotação Orçamentária:

SMED – 11.01.12.365.0003.2014.4.4.90.51 – Fonte 01104 – Desdobramento 0103
SMED – 11.01.12.365.0003.2014.4.4.90.51 – Fonte 01104 – Desdobramento 0103

Prefeitura do Município de Araucária, 30 de março de 2012.

LUIZ FERNANDO GRAICHEN

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

MARIA JOSÉ BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH

Secretaria Municipal de Educação

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMAD/SRD/CSF