



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 026/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: CONSTRUTORA TRIÁDE LTDA - EPP

CONTRATO: Processo Administrativo Nº 1202/2017, Contrato de Empreitada: Nº 091/2016
Concorrência Pública Nº 04/2016

OBJETO: São revistas as cláusulas Quarta e Vigésima Terceira do referido Contrato para prorrogar os prazos contratuais de Execução e de Vigência em 30 (trinta) dias.

É revista a Cláusula Segunda do Contrato de origem, para **acrescer ao valor global a quantia de R\$ 145.186,98** (cento e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), a ser suportada pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2055 – Dotação:4.4.90.51.00 – Desdobramento: 4.4.90.51.99.00 – Fonte: 1000

Altera-se a Cláusula Segunda do referido Contrato, para **suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 107.103,38** (cento e sete mil, cento e três reais e trinta e oito centavos), correspondente aos itens indicados nas planilhas constantes do Processo Administrativo nº 001202/2017 – fl.92.

Prefeitura do Município de Araucária, 10 de março de 2017.

FABIANO MELO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado
SMAD/DRD/ERO