



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 031/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: CONSTRUTORA TRÍADE LTDA.

CONTRATO: Processo Administrativo nº 1203/2017, Contrato de Empreitada 094/2016
Concorrência Pública Nº 04/2016

OBJETO: São revistas as Cláusulas Quarta e Vigésima Terceira do referido Contrato para prorrogar os prazos contratuais de Execução e de Vigência em 30 (trinta) dias.

É revista a Cláusula Segunda do Contrato de origem, para **acrescer ao valor global a quantia de R\$ 41.542,70** (quarenta e um mil e quinhentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), a ser suportada pela seguinte Dotação Orçamentária: 26.01.26.782.0006.2055.4.4.90.51 – Fonte: 1000 – Desdobramento: 0201 – Ação PPA: 0316

Altera-se a Cláusula Segunda do referido Contrato, para **suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 48.466,94** (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), correspondente aos itens indicados nas planilhas constantes do Processo Administrativo nº 1203/2017.

Prefeitura do Município de Araucária, 17 de março de 2017.

FABIANO MELO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado
SMAD/DRD/ERO