



**Prefeitura do Município de Araucária**

Secretaria Municipal de Administração

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 069/2017**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

**CONTRATO:** Processo Administrativo nº 4703/2017, Contrato de Empreitada 090/2016  
Concorrência Pública Nº 04/2016

**OBJETO:** São revistas as Cláusulas Quarta e Vigésima Terceira do Contrato nº 090/2016 para prorrogar os prazos contratuais de Execução e de Vigência em 30 (trinta) dias.

É revista a Cláusula Segunda do Contrato de origem, para **acrescer ao valor global a quantia de R\$ 219.518,09** (duzentos e dezenove mil, quinhentos e dezoito reais e nove centavos), a ser suportada pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2055.4.4.90.51 Fonte: 1.000. Desdobramento: 0201

Altera-se a Cláusula Segunda do referido Contrato, para **suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 164.218,54** (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente aos itens indicados nas planilhas constantes do Processo Administrativo nº 4703/2017 – fls 11/14.

Prefeitura do Município de Araucária, 26 de maio de 2017.

**FABIANO MELO DOS SANTOS**  
**Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes**

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado  
SMAD/DRD/ERO