



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 074/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: AMPARO CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CONTRATO: Processo Administrativo nº 4131/2017, Contrato de Empreitada 088/2016 Concorrência Pública Nº 03/2016.

OBJETO: São revistas as Cláusulas Quarta e Vigésima Terceira do referido Contrato para prorrogar os prazos contratuais de Execução e de Vigência em 60 (sessenta) dias.

É revista a Cláusula Segunda do Contrato de origem, para **acrescer ao valor global a quantia de R\$ 181.124,90** (cento e oitenta e um mil e cento e vinte e quatro reais e noventa centavos), correspondente aos itens indicados nas planilhas constantes do Processo Administrativo nº 4131/2017, a ser suportada pela seguinte Dotação Orçamentária: 26.01.26.782.0006.2055.4.4.90.51 – Fonte: 1000 – Desdobramento: 0103 – Ação PPA: 0316

Altera-se a Cláusula Segunda do referido Contrato, para **suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 153.153,88** (cento e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), correspondente aos itens indicados nas planilhas constantes do Processo Administrativo nº 4131/2017.

Prefeitura do Município de Araucária, 05 de junho de 2017.

FABIANO MELO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado
SMAD/DRD/ERO