

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 081/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 215/2014, Processo Administrativo nº 11127/2015, Processo Licitatório 8285/2014, Concorrência Pública nº 027/2014.

OBJETO: São revistos os §§ 1º e 2º, da cláusula quarta do contrato para prorrogar por mais 180 (cento e oitenta) dias os prazos de execução e de vigência.

É revista a cláusula quinta do contrato para acrescer ao valor global do mesmo o valor de R\$ 618.791,30 (seiscentos e dezoito mil e setecentos e noventa e um reais e trinta centavos), conforme planilha de quantidades e custos constantes do Processo Administrativo nº 11127/2015.

As despesas decorrentes do acréscimo ao valor global do contrato serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:

10.01.04.122.0002.2009.4.4.90.51.1000.0199 – SMPL.

Prefeitura do Município de Araucária, 12 de novembro de 2015.

MARCIO SOUZA VILLELA
Secretário Municipal de Planejamento

OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado