

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 104/2016**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** DALTRE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP

**CONTRATO:** Processo Administrativo nº 10909/2016, Contrato de Prestação de Serviços 062/2016, Concorrência Pública nº 006/2016, Processo Licitatório nº 10909/2016.

**OBJETO:** É revista a cláusula quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 06 (seis) meses.  
As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo importam na quantia de R\$749.041,92 (setecentos e quarenta e nove mil, quarenta e um reais e noventa e dois centavos)  
As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo serão suportadas pelo orçamento do exercício 2017, na seguinte Dotação:  
SMOP – 4.4.90.51.00.00 – Fonte 1.000 – Serviços de pavimentação em obras complementares.

Prefeitura do Município de Araucária, 09 de dezembro de 2016

**ESTACIO ISSAMI HARA**

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes