



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 144/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: TEC-TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CONTRATO: Processo Administrativo nº 13815/2017, Contrato de Prestação de Serviços Nº 053/2017, Concorrência Pública nº 003/2017

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, do Contrato primitivo para prorrogar seus prazos de execução e vigência em mais 180 (cento e oitenta) dias.

As despesas decorrentes da presente prorrogação contratual perfazem o valor global de **R\$ 553.967,04** (quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), a serem suportados pela seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA	DOTAÇÃO	FONTE	PPA
SMOP	26.01.26.782.0011.2058.3.3.90.39.2100	1000	0317

Prefeitura do Município de Araucária, 20 de dezembro de 2017.

FABIANO MELO DOS SANTOS

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado
SMAD/DRD/ERO

41 3614-1693

Rua Pedro Druszcz, 111 - CEP 83702 080 - Centro - Araucária / PR