



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 146/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: PIOMIX CONSTRUTORA PIOVEZAN LTDA. ME

CONTRATO: Processo Administrativo nº 12960/2017, Contrato de Prestação de Serviços Nº 072/2017, Tomada de Preços nº 002/2017.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, parágrafos 2º e 3º do Contrato nº 072/2017 para prorrogar os prazos contratuais de Execução e Vigência em 30 (trinta) dias.

Fica revista a Cláusula Quinta do Contrato de origem, para acrescer ao valor global a quantia de **R\$ 15.805,55** (quinze mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), as ser suportada pela seguinte dotação orçamentária: 15.01.18.541.0009.2036.4.4.90.51 – Fonte 1.000 – Desdobramento 0299 – Ação PPA 0198.

Altera-se, do mesmo modo, a Cláusula Quinta do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de **R\$ 21.289,77** (vinte e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), correspondente aos itens indicados nas planilhas constantes do Processo Administrativo nº 12960/2017 – fls. 07/08.

Com as alterações supramencionadas, o valor global do Contrato nº 072/2017 fica reprogramado para o montante final de R\$ 189.719,17 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e dezenove reais e dezessete centavos).

Prefeitura do Município de Araucária, 20 de dezembro de 2017.

VITOR EMANUEL DA SILVA CANTADOR
Secretário Municipal de Meio Ambiente

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado
SMAD/DRD/ERO