



Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO
2009 - 2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 004/2010

CONTRANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA : TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 368/2008, Termo Aditivo nº 118/2009 e Processo Geral nº 10265/2009.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 120 (cento e vinte) dias.
Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 16 de março de 2010, e de vigência para até o dia 15 de abril de 2010, contados a partir da data de assinatura do presente termo.
Parágrafo Segundo: As despesas decorrentes da continuidade da execução dos serviços objeto do presente Contrato então previstas na Dotação Orçamentária: 26.01.4.4.90.51.02.02 (16506-16539), Fonte de recurso: 3000 SMOP, 26.01.4.4.90.51.02.02 (15699-16193), Fonte de recurso 1000 SMOP.

Prefeitura do Município de Araucária, 04 de janeiro de 2010.

LUIZ FERNANDO GRAICHEN
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

* As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMA/D/DRD/CFE