



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 044/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: CONSTRUTORA TECNIRAMA EIRELI - EPP.

CONTRATO: Processo Administrativo nº 4517/2018, Contrato de Prestação de Serviços Nº 095/2016 – Concorrência Pública nº 008/2016.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do Contrato primitivo para prorrogar os prazos contratuais de vigência e execução em mais 12 (doze) meses.

É revista a Cláusula Quinta do Contrato, para aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro de 3,64% (três vírgula sessenta e quatro por cento) ao Contrato, representando uma majoração de valor na quantia de **R\$ 58.690,52** (cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), passando a contratação a vigorar com o valor global de **R\$ 1.670.497,92** (um milhão, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos).

As despesas decorrentes da prorrogação e reequilíbrio contratual, que ora se perfaz, serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA	DOTAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	PPA
SMMA	15.01.18.541.0009.2035.3.3.90.39	1511	8299	0159

Prefeitura do Município de Araucária, 08 de maio de 2017.

VITOR EMANUEL DA SILVA CANTADOR
Secretário Municipal de Meio Ambiente