



**Prefeitura do Município de Araucária**

Secretaria Municipal de Administração

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 062/2018**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.**

**CONTRATADA: FORESTEEL CONSTRUTORA LTDA. ME.**

**CONTRATO:** Processo Administrativo nº 8038/2018, Contrato nº 089/2017, Concorrência Pública nº 004/2017.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do Contrato nº 089/2017 para prorrogar os prazos contratuais de Execução e Vigência em 90 (noventa) dias.

Fica revista a Cláusula Quinta do Contrato de origem, para acrescer ao seu valor global a quantia de **R\$ 104.635,23** (cento e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), a ser suportada pela seguinte dotação orçamentária: 11.01.12.361.0003.2012.4.4.90.51 Fonte: 3.000. - Desdobramento: 0103 – Ação PPA: 0058.

Fica revista a Cláusula Quinta do Contrato de origem, para suprimir do seu valor global a quantia de **R\$ 51.454,00** (cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais), correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 8038/2018 em sua folha 06.

Prefeitura do Município de Araucária, 20 de junho de 2018.

**HENRIQUE RODOLFO THEOBALD**  
Secretário Municipal de Educação