



**Prefeitura do Município de Araucária**

Secretaria Municipal de Administração

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 068/2018**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.**

**CONTRATADA: TEC-TUBO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

**CONTRATO:** Processo Administrativo nº 10427/2018, Concorrência Pública nº 003/2017, Contrato nº 053/2017.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do Contrato primitivo para prorrogar seus prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias.

Considerando a prorrogação referida na cláusula anterior, as despesas decorrentes com a presente prorrogação contratual perfazem o valor total de **R\$ 276.983,52** (duzentos e setenta e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), que será suportado pela seguinte dotação orçamentária:

<b>SECRETARIA</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>	<b>PPA</b>
SMOP	26.01.26.782.0011.2055.3.3.90.39.2100	1.000	0233

Prefeitura do Município de Araucária, 10 de julho de 2018.

**FABIANO MELO DOS SANTOS**

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes