



**Prefeitura do Município de Araucária**

Secretaria Municipal de Administração

### **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 081/2018**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.**

**CONTRATADA: SOMMA ENGENHARIA LTDA. - ME.**

**CONTRATO:** Processo Administrativo nº 11806/2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 140/2017, Tomada de Preços nº 007/2017.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato de Prestação de Serviços nº 140/2017 para prorrogar os prazos contratuais de Execução e de Vigência em 30 (trinta) dias.

É revista a Cláusula Quinta do Contrato de Prestação de Serviços nº 140/2017, para **acrescer ao valor global a quantia de R\$ 37.363,58** (trinta e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), correspondente aos itens indicados nas planilhas constantes do Processo Administrativo nº 11806/2018, a ser suportada pela seguinte Dotação Orçamentária: 11.01.12.361.0003.2012.4.4.90.51 – Fonte: 3000 – Desdobramento: 0105 – Ação PPA: 0058.

É revista a Cláusula Quinta do Contrato de Prestação de Serviços nº 140/2017, para **suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 30.778,17** (trinta mil, setecentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), correspondente aos itens indicados nas planilhas constantes do Processo Administrativo nº 11806/2018.

Prefeitura do Município de Araucária, 23 de julho de 2018.

**HENRIQUE RODOLFO THEOBALD**  
Secretário Municipal de Educação