



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 084/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: CONSTRUTORA TRÍADE LTDA – EPP.

CONTRATO: Processo Administrativo nº 12294/2018, Contrato de Empreitada nº 113/2017, Concorrência Pública nº 004/2016, Processo Licitatório nº 1012/2016.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do Contrato de origem, para prorrogar o prazo de conclusão da obra em 30 (trinta) dias.

É revista a Cláusula Segunda do Contrato de origem, para **acrescer ao valor global a quantia de R\$ 106.146,46** (cento e quarenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), a ser suportada pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2056.4.4.90.51 Fonte: 1.000. Desdobramento: 0201.

Altera-se, do mesmo modo, a Cláusula Quinta do referido Contrato, para **suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 52.746,70** (cinquenta e dois reais, setecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), correspondente aos itens indicados nas planilhas constantes do Processo Administrativo nº. 12294/2018.

Prefeitura do Município de Araucária, 25 de julho de 2018.

FABIANO MELO DOS SANTOS

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes