



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 100/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: TRASACON SANEAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP.

CONTRATO: Processo Administrativo nº 14178/2018, Contrato de Prestação de serviços nº 069/2018, Concorrência Pública nº 004/2018.

OBJETO: Fica revista a Cláusula Quarta do Contrato de origem para prorrogar os prazos contratuais de Execução e Vigência em 60 (sessenta) dias.

É revista a Cláusula Quinta do Contrato nº 69/2018 para **acrescer ao valor global a quantia de R\$ 385.773,74** (trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos), ser suportada pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2057 – Dotação: 4.4.90.51 – Desdobramento: 0202 – Fonte: 1000.

Igualmente, fica revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para **suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 66.447,37** (sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), correspondente aos itens indicados nas planilhas constantes do Processo Administrativo nº 14178/2018.

Prefeitura do Município de Araucária, 20 de setembro de 2018.

FABIANO MELO DOS SANTOS

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes