



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 108/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: SOMMA ENGENHARIA LTDA. ME.

CONTRATO: Processo Administrativo nº 17695/2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 097/2017, Tomada de Preços nº 04/2018.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato de Prestação de Serviços n.º 97/2018 para prorrogar os prazos contratuais de Execução e de vigência em 45 (quarenta e cinco) dias.

É revista a Cláusula Quinta do Contrato de Prestação de Serviços n.º 97/2018, para acrescentar ao valor global a quantia de R\$ 30.348,83 (trinta mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante às fls. 15/17 do Processo Administrativo nº 17695/2018, a ser suportada pela seguinte Dotação Orçamentária: 15.01.18.541.0009.2035.4.4.90.51 – Fonte: 1000 – Desdobramento: 0299 – Ação PPA:0161.

É revista a Cláusula Quinta do Contrato de Prestação de Serviços n.º 97/2018, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 13.532,59 (treze mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante à f. 10 do Processo Administrativo nº 17695/2018.

Prefeitura do Município de Araucária, 04 de outubro de 2018

VITOR EMANUEL DA SILVA CANTADOR
Secretário Municipal de Meio Ambiente