CFF - CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo: #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
1.038.407-32	MESPORTES	ESPORTE E GRANDES EVENTOS	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	REFORMA DO GINÁSIO POLIESI

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	ARAUCÁRIA / PR	RUA CEARÁ, 120 CACHOEIRA	REFORMA DO GINÁSI

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-17	Sim	Curitiba / PR		26,26%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra03/01/18	Parcela 1 fev/18	Parcela 2 mar/18	Parcela 3 abr/18	Parcela 4 mai/18	Parcela 5 jun/18
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	252.431,66	Parcela (%)	27,76%	72,24%			
			Parcela (R$)	70.077,35	182.354,31			
			Acumulado (%)	27,76%	100,00%			
			Acumulado (R$)	70.077,35	252.431,66			
1.	REFORMA DO GINÁSIO JOVAL	252.431,66	Parcela (%)	27,47%	72,53%			
			Acumulado (%)	27,76%	100,00%			
			Acumulado (R$)	70.077,35	252.431,66			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.557,03	Parcela (%)	100,00%				
			Acumulado (%)	100,00%				
			Acumulado (R$)	7.557,03				
1.2.	REGULARIZAÇÃO DO PISO	9.747,27	Parcela (%)	100,00%				
			Acumulado (%)	100,00%				
			Acumulado (R$)	9.747,27				
1.3.	PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA E PISO	125.355,65	Parcela (%)	30,00%	70,00%			
			Acumulado (%)	30,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	37.606,70	125.355,65			
1.4.	PINTURA DE PAREDES	88.105,49	Parcela (%)	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	88.105,49			
1.5.	TELHADO	21.666,22	Parcela (%)	70,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	15.166,35	21.666,22			

Local

29 de agosto de 2017
Data

Local

29 de agosto de 2017
Data

Nome: LAURI ANDERSON LENZ
Título: ARQUITETO
CREA/CAU A 38260-4
ART/RRT: 5975161

Nome: LAURI ANDERSON LENZ
Título: ARQUITETO
CREA/CAU A 38260-4
ART/RRT: 5975161

Lauri Anderson Lenz
Arquiteto e Urbanista
CAU A38260-4
UPPI/SMPL