DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Comprovante de Publicação

N°: **16486**

Identificação: **2467/2013**

Data/Hora Veiculação: **16/07/2013 17:02**

Data Publicação : **17/07/2013**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 084/2013**

Assunto: **TRANSPORTE ESCOLAR**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução de julho a dezembro de 2013 e de vigência de julho/2013 a janeiro de 2014 de acordo com os dias letivos. É revista a Cláusula Quinta, para rever o resultado final do Certame Licitatório para acrescer ao seu valor global a quantia de R$ 344.312,85 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 185/2011 e Processo nº 501/2013.**

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 084/2013 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: GUAJUVIRA TUR TRANSPORTES LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 185/2011 e Processo nº 501/2013. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução de julho a dezembro de 2013 e de vigência de julho/2013 a janeiro de 2014 de acordo com os dias letivos. É revista a Cláusula Quinta, para rever o resultado final do Certame Licitatório para acrescer ao seu valor global a quantia de R$ 344.312,85 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), conforme tabela abaixo: Grupo Itinerário 1 1 1 4 4 4 7 7 7 7 3 5 6 4 8 10 7 5 8 9 Valor km original R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 5,35 4,15 4,03 2,70 3,59 3,30 2,03 1,74 1,75 1,70 Valor km reajustado Km/dia R$ 5,79 R$ 4,49 R$ 4,36 R$ 2,92 R$ 3,88 R$ 3,57 R$ 2,20 R$ 1,88 R$ 1,89 R$ 1,84 59 84 88 122 87 94 122 156 158 156 Valor dia reajustado R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 341,61 377,16 383,68 356,24 337,56 335,58 268,40 293,28 298,62 287,04 Quant. Dias 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 Valor total reajustado R$ 35.869,05 R$ 39.601,80 R$ 40.286,40 R$ 37.405,20 R$ 35.443,80 R$ 35.235,90 R$ 28.182,00 R$ 30.794,40 R$ 31.355,10 R$ 30.139,20 R$ 344.312,85 Parágrafo Único: As despesas decorrentes do acréscimo do presente contrato serão suportadas pela seguintes Dotações Orçamentárias: SMED-11.01.12.367.0003.2017.3.3.90.33- Fonte 1107 ? Desdobramento 0300 SMED-11.01.12.361.0003.2017.3.3.90.33- Fonte 1107 ? Desdobramento 0300 Prefeitura do Município de Araucária, 15 de julho de 2013. RONALDO ASSIS MARTINS Secretário Municipal de Educação ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou=AC CAIXA PJ v1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Dados: 2013.07.16 08:53:06 -0300 *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 085/2013