DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Comprovante de Publicação

N°: **7585**

Identificação: **3099/2011**

Data/Hora Veiculação: **27/09/2011 16:57**

Data Publicação : **28/09/2011**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 142/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CEMO – CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Saúde**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias.É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R$ 84.641,97 (oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 9034/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 081/2011, Termo Aditivo nº 133/2011 e Processo nº 9034/2011.**