EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 090/2011

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA : TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 233/2010, Termo Aditivo nº 083/2011 e Processo nº 6964/2011.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 120 (cento e vinte) dias.

Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 233/2010 em mais 120 (cento e vinte) dias, sendo a execução do dia 18 de julho a 15 de dezembro de 2011 e vigência do dia 17 de agosto a 14 de janeiro de 2012.

Prefeitura do Município de Araucária, 27 de julho de 2011.

LUIZ FERNANDO GRAICHEN
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte

MARIA JOSÉ BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH
Secretária Municipal de Educação

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou=AC CAIXA PJ v1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966
Dados: 2011.08.02 14:09:22 -03'00'

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado
SMAD/SRD/CSF