
CONFERÊNCIA CRONOGRAMA EMPRESA PIOMIX CONSTRUTORA M E – LOTE 02

Araucária – PR
Endereço: Rua Judith Cantador, 100

Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES            30.951,81 1,56% 100,00%
       30.951,81 

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES            12.020,17 0,61% 15% 85%
         1.803,03           10.217,14 

3 FUNDAÇÕES         192.388,13 9,72% 70% 30%
        134.671,69           57.716,44 

4 SUPERESTRUTURA            94.275,51 4,76% 10% 70% 20%
            9.427,55           65.992,86           18.855,10 

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PARE DES)            70.032,35 3,54% 15% 40% 45%
          10.504,85           28.012,94           31.514,56 

6 ESQUADRIAS         274.718,46 13,88% 10% 40% 30% 20%
                         -           27.471,85         109.887,38           82.415,54           54.943,69 

7 SISTEMAS DE COBERTURA         267.575,39 13,52% 25% 35% 25% 15%
          66.893,85           93.651,39           66.893,85           40.136,31 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO              6.196,43 0,31% 100%
            6.196,43 

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS         229.742,84 11,61% 15% 20% 20% 20% 20% 5%
          34.461,43           45.948,57           45.948,57           45.948,57           45.948,57           11.487,14 

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO )         174.492,80 8,82% 15% 15% 25% 20% 25%
          26.173,92           26.173,92           43.623,20           34.898,56           43.623,20 

11 PINTURA            67.416,84 3,41% 30% 25% 40% 5%
          20.225,05           16.854,21           26.966,74           3.370,84 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA            27.148,57 1,37% 10% 20% 30% 20% 10% 10%
            2.714,86             5.429,71             8.144,57             5.429,71             2.714,86 271485,70%

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS            13.563,68 0,69% 20% 20% 30% 25% 5%
            2.712,74             2.712,74             4.069,10             3.390,92                678,18 

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA            38.405,01 1,94% 20% 20% 20% 20% 20%
            7.681,00             7.681,00             7.681,00             7.681,00             7.681,00 

15 LOUÇAS E METAIS            49.003,73 2,48% 10% 20% 30% 40%
            4.900,37             9.800,75           14.701,12           19.601,49 

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL              2.562,96 0,13% 30% 30% 20% 20%
               768,89                768,89                512,59                512,59 

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO            23.861,08 1,21% 5% 10% 10% 20% 30% 25%
            1.193,05             2.386,11             2.386,11             4.772,22             7.158,32             5.965,27 

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V         145.122,27 7,33% 5% 5% 10% 20% 25% 25% 10%
            7.256,11             7.256,11           14.512,23           29.024,45           36.280,57           36.280,57         14.512,23 

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO              1.169,23 0,06% 20% 80%
               233,85                935,38 

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA            28.504,17 1,44% 20% 30% 30% 20%
            5.700,83             8.551,25             8.551,25           5.700,83 

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA                 965,59 0,05% 100%
             965,59 

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA )            15.895,97 0,80% 15% 10% 30% 20% 15% 10%
            2.384,40             1.589,60             4.768,79             3.179,19             2.384,40           1.589,60 

23 CONTENÇÃO DE CHEIAS            34.023,09 1,72% 50% 50%
          17.011,55         17.011,55 

24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES         176.394,47 8,91% 15% 25% 15% 30% 15%
       26.459,17           44.098,62                          -           26.459,17           52.918,34         26.459,17 

25 SERVIÇOS FINAIS              2.869,44 0,14% 40% 60%
            1.147,78           1.721,66 

Valores totais         1.979.299,99 100,00%        59.214,01         200.799,40         208.894,02         220.768,69         224.471,15         279.932,48         254.734,58         271.998,67         187.155,53         71.331,47 

Obra : Projeto Padrão FNDE - Tipo 1 – CONSTRUÇÃO DO CMEI DONA ROSA
Município :


