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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 082/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA 
MARCELINO JASINSKI

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Urbanismo

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 146 (cento e quarenta e seis) dias, conforme disposto 
nas fls. 27. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 255/2011, Termo Aditivo nº 068/2012 e 
Processo nº 4351/2012.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 082/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TERPASUL CONSTRUTORA 
DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 255/2011, Termo Aditivo nº 068/2012 e Processo nº 4351/2012. 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e 
vigência em mais 146 (cento e quarenta e seis) dias, conforme disposto nas fls. 27. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de 
execução e vigência do Contrato nº 255/2011 em mais 146 (cento e quarenta e seis) dias, sendo a execução do dia 05 de maio a 28 de 
setembro de 2012 e vigência do dia 04 de junho a 28 de outubro de 2012. Prefeitura do Município de Araucária, 07 de maio de 2012. 
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